
Stand: 27.04.2017

Anlage 1: Zeit- und Arbeitsplan zur Fahrplanerstellung 

bis bis zwischen 7 bis 9 Wochen 1 - 3 Wochen September- bzw.
KW 22 KW 26 KW 27 und KW 29 KW 29 bis KW 31 vor Kreistag vor Kreistag  Oktoberkreistag des Jahres

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1. konkreter Prüfung/Abstimmung Möglichkeit zu Berechnung Fertigstellung der Ausschüsse Kreistag
Fahrplanentwurf des Entwurfs durch Stellungnahmen durch Ausgleichsbetrag und Kreistagsvorlagen ↓

der UVG Beteiligungs- Kommunen Abstimmung des finalen für Kreistag  Bestätigung der Fahrplanmasse 
management Fahrplanentwurfs und Bemessung des Ausgleichs

↓ der gemeinwirtschaftlichen
Vorverlegung der Verpflichtung 

Schlussabrechnung ↓

durch die UVG Bestätigung des endgültigen 
Fahrplanentwurfs und des geplanten

Ausgleichs der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtung durch den AT an die UVG

bis 30. September des Jahres 
lt. Punkt C II Nr. 5 Verkehrsvertrag

parallel/laufend ↓

ständige Abstimmung, Berechnung, Einarbeitung und Vorlage aktualisierter Der Ausgleichsbetrag wird nach
Fahrplanentwürfe durch die UVG Vorlage der Spitzabrechnung der 

vorherigen Abrechnungsperiode 
und der Kalkulation für die

kommende Abrechnungsperiode 
durch den KT gewährt 

lt. Punkt E II Nr. 4 Verkehrsvertrag


