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Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin - 

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
An das  
Mitglied des Kreistages 
Herrn Harald Engler 
 
nachrichtlich an 
alle Mitglieder des Kreistages 
über Kreistagsbüro 

 Nebenstelle:  

Dezernat: Landrätin 

Amt:  

Bearbeiter(in): Herr Reichow 

Zimmer-/Haus-Nr.: 345 / 1 

Telefon-Durchwahl: 03984 70-1010 

Telefax: 03984 70-4099 

E-Mail: breitband@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

  BMK         15.12.2020 

 
 
Ihre Anfrage – Breitbandausbau LK UM 
DS-Nr.: AF/246/2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Engler, 
 
Ihre o. g. Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage:  
Wie ist der aktuelle Arbeitsstand beim Breitbandausbau im LK UM? 
Wieviel Km Glasfaser wurden bis zum 30.11.2020 verlegt? 
Welche Versorgungsgebiete sind im LK UM fertiggestellt? 
Wie viele Verträge / Abschlüsse für einen Glasfaseranschluss liegen vor bzw. sind 
bereits aktiv? 
 
Antwort:  
Im Breitbandausbau in der Uckermark tut sich viel. Der Baufortschritt ist mittlerweile 
an verschiedenen Orten festzustellen. 
Insbesondere im Projektgebiet Schwedt ist schon eine Menge passiert: Ca. ein Vier-
tel der Erdarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Konkret heißt das, dass inzwi-
schen 13,5 Kilometer Kabelgräben geschachtet und mehr als 20 Kilometer Leerrohre 
verlegt wurden. 24 Schächte und Verteiler wurden seit Baubeginn im Juli fertigge-
stellt. 
Die intensiven Bemühungen aller Beteiligten, eine möglichst hohe Anschlussquote zu 
erzielen, sind erfolgreich. Derzeit haben sich 66 Prozent aller anschlussberechtigten 
Haushalte dafür entschieden. Im 1. von 6 dem geplanten Baufortschritt angelehnten 
Vertriebsgebieten haben wir aktuell eine Anschlussquote von 81,5% erreicht (2.-
73,6%, 3.–63,8%, 4.–54,1%, 5.–60,2% und 6.–55,6%). Die Erfahrung zeigt, dass die 
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Bereitschaft der Grundstückseigentümer parallel zu den Bau- und Vertriebsaktivitäten 
steigt.  
 
Fertiggestellte Hausanschlüsse:   259 (SDT) 0 (UM) 
In Betrieb genommene Hausanschlüsse: 0 (SDT) 0 (UM) 
Abgeschlossene Produktverträge:  320 (SDT) 158 (UM) 
 
Insofern bin ich optimistisch, dass die von uns gewünschte und anvisierte An-
schlussquote von mindesten 90 Prozent erreicht werden kann. In jedem Fall – und 
das ist erfreulich - befinden wir uns im Zeitplan. Der erste Mittelabruf vom Bund war 
ebenfalls erfolgreich. Insofern steht einer gelungenen Weiterführung und einem 
planmäßigen Fortgang dieses größten Infrastrukturprojektes in der Geschichte unse-
res Landkreises nichts im Wege. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Karina Dörk 


