


# Landkreis Uckermark - Die Landrätin -



Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau

An das  
Mitglied des Kreistages  
Herr Axel Krumrey  
*über Büro Kreistag*

nachrichtlich  
alle Mitglieder des Kreistages

Nebenstelle:

Dezernat: I  
Amt: Amt für Bau und Liegenschaften  
Bearbeiter(in): Frau Schwanke  
Zimmer-/Haus-Nr.: 452/Haus 1  
Telefon-Durchwahl: 03984 70-1065  
Telefax: 03984 70-4965  
E-Mail: Amt65@uckermark.de

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
		65	28.12.2023

## **Ihre Anfrage vom 14.12.2023, Drucksachen-Nr.: AF/230/2023 zum Thema: Planung Turnhalle „Philipp Hackert“, Prenzlau**

Sehr geehrter Herr Krumrey,

Ihre o. g. Anfrage ist im Kreistagsbüro am 15.12.2023 eingegangen.

### Ihre Fragen lauten:

1. Wie ist der Stand der Planung für die Turnhalle?
2. Sind Veränderungen der bisherigen Planung für den Neubau nötig?  
Wenn ja, welche Änderungen sind aus welchen konkreten Gründen nötig?
3. Wie sieht der weitere Zeitplan zum Bau der Turnhalle aus?

### Antwort zu Frage 1:

Nach umfangreichen Variantenprüfungen, Absprachen und Verständigungen wurde im Ergebnis entschieden, auf Grund der Entwicklung der Schülerzahlen (4-zügig) und normierter Vorschriften, eine Variante für eine 2-Feldsporthalle zu entwickeln.

Einhergehend wurde die geografisch/räumliche Einordnung umfangreich betrachtet. Kostenseitig und auf Grund der Platzverhältnisse sollte diese 2-Feldsporthalle auf dem jetzigen Freisportfeld verortet werden. Damit wäre die Außensportfläche ersatzlos weggefallen aber die Laufbahn erhalten geblieben. Im Weiteren wurde geprüft, ob auf dem Hallendach ein Sportfeld verortet werden kann. Im Planungsprozess war auch zu prüfen, ob der Sanitärtrakt zur Schaffung weiterer Unterrichtsräume aufgestockt werden kann.

**Konto der Kreisverwaltung:**  
Kontoinhaber: Landkreis Uckermark  
Sparkasse Uckermark  
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91  
BIC: WELADED1UMP

**Steuernummer:**  
062/149/01062

**Telefon-Vermittlung:**  
03984 70-0

**Internet:**  
www.uckermark.de

**Sprechzeiten:**  
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
13:00 bis 17:00 Uhr  
Fr.: 08:00 bis 11:30 Uhr

Die Vorplanung einschließlich Kostenschätzung dafür ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Antwort zu Frage 2:

Auf Grund der nicht vorhersehbaren allgemeinen Marktentwicklungen, Kostenexplosionen, Lieferengpässen etc. (Auswirkungen der Covid 19 Pandemie und des Ukrainekrieges) und den damit einhergehenden nunmehr reellen Möglichkeiten ist die Weiterentwicklung und Realisierung dieser Vorzugsvarianten derzeit finanziell nicht darstellbar. Anfragen an das Bildungsministerium des Landes Brandenburg bezüglich anteiliger Förderungen wurden bisher abschlägig beantwortet.

Deshalb wurde entschieden, eine andere räumliche Einordnung unter der Maßgabe zu prüfen und zu entwickeln, möglichst eine 2-Feldsporthalle und Erhaltung der Außen-sportfläche als Variante darzustellen.

Diese planerischen Leistungen sind derzeit gemeinsam mit dem Planungsbüro in Bearbeitung. Jedoch noch nicht abschließend entwickelt.

Antwort zu Frage 3:

Eine weitergehende Zeitschiene kann auf Grund des Arbeitsstandes noch nicht benannt werden.

Für die Planung wurden entsprechende finanzielle Mittel haushaltsseitig eingeordnet.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

gez. Frank Bretsch  
1. Beigeordneter